

**План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ
в МОБУ СОШ №1 с.Исянгулово МР Зианчуринский район Республики Башкортостан
в 2024 учебном году**

№ п/п	Содержание мероприятия	Сроки	Формат документа	Исполнители
1	Издание приказа об организации, подготовке и проведении ВПР по соответствующим учебным предметам, школьного координатора ВПР.	В соответствии с расписанием проведения ВПР	Приказ	Директор школы Итбаева Э.Р.
2	Издание приказа о составах предметных комиссий, назначении организаторов в аудиториях, регламенте проведения ВПР.	В соответствии с расписанием проведения ВПР	Приказ	Директор школы Итбаева Э.Р.
3	Формирование заявки на участие в ВПР через личный кабинет ФИС ОКО.	До 09.02.2024 г.	Заявка на участие в ВПР по учебным предметам	Зам.дир. по УВР Исхакова Л.В.
4	Ознакомление педагогических работников с нормативными документами, методическими рекомендациями разного уровня по вопросам организации и проведения ВПР в 2024 году.	До 13.02.2024 г.	Приказы, письма, рекомендации	Директор школы Итбаева Э.Р.
5	Информационно- разъяснительная работа со всеми участниками образовательных отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	Постоянно	Протоколы родительских собраний	Зам.дир. по УВР Исхакова Л.В., классные руководители
6	Проведение единого дня ВПР для родителей обучающихся.	20-21.02.2024 г.		Зам.дир. по УВР Исхакова Л.В.
7	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной форме в 11 классе.	До 22.02.2024 г.	Заполнение форм	Школьный координатор
8	Сбор расписания проведения ВПР в традиционной форме в 4-8 классах.	До 04.03.2024 г.	Заполнение форм	Школьный координатор
9	Прохождение курсов повышения квалификации по методике подготовки, проведения и оценивания ВПР по учебным предметам (ФИС ОКО, ИРО РБ и др.).	В соответствии с планом работы по повышению квалификации педагогических работников	Информация	Зам.дир. по УВР Исхакова Л.В.
10	Участие в обучающих семинарах, вебинарах по вопросам проведения	С 14.02 по 26.04.2024 г.		Школьный координатор,

	ВПР.			учителя-предметники
11	Организация и проведение школьных методических объединений учителей-предметников по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	В соответствии с «Дорожной картой»	Информация, материалы ФИОКО	Руководители ШМО
12	Проведение ВПР в штатном режиме с последующей работой по ликвидации недостатков в формировании предметных компетенций учащихся.	В соответствии с расписанием проведения ВПР	Анализ проверочных работ. Информация.	Зам.дир. по УВР Исхакова Л.В., ст.учитель Макаев И.И.
13	Осуществление текущего контроля за ходом проведения ВПР в 2023-2024 учебном году.	Согласно графику проведения проверочных работ		Директор школы Итбаева Э.Р.
14	Своевременное заполнение электронных форм сбора ВПР и размещение их в ФИС ОКО.	В соответствии с расписанием проведения ВПР	Заполнение форм	Школьный координатор
15	Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся.	04.03-25.04.2024 г.	Заполнение форм	Школьный координатор
16	Анализ результатов и подведение итогов ВПР-2024.	По результатам ВПР	Аналитическая справка с рекомендациями	Зам.дир. по УВР Исхакова Л.В., Макаев И.И.
17	Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов на основе анализа результатов всероссийских проверочных работ прошлого года.	До 01.01. 2024 г.	Рабочие программы	Руководители ШМО, учителя-предметники
18	Заседания школьных методических объединений по вопросам анализа выполнения ВПР в 2024 году и подготовки к проведению ВПР в 2024-2025 учебном году.	До 31.05.2024 г.	Протоколы ШМО	Руководители ШМО
19	Педсовет по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	В течение года	Протокол педсовета	Директор школы Итбаева Э.Р., зам.дир. по УВР Исхакова Л.В.
20	Размещение информации о ходе ВПР на сайте школы.	Систематически	Информация	Ответственный за сайт
21	Анализ итогов реализации дорожной карты.	До 31.05.2024 г.	Аналитическая справка	Зам.дир. по УВР Исхакова Л.В.